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Liste des abréviations 
 
AAFEX   : Association Afrique agro-EXport 
ACP   : Afrique, Caraïbe, Pacifique 
AVSF   : Association des Vétérinaires Sans Frontières 
BAON   : Bureau d’Appui à l’Ordonnateur National 
BNM   : Bureau des Normes de Madagascar 
CCIFM : Chambre de Commerce et d’Industrie France-Madagascar  
CIRAD : Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique 
pour le Développement 
CPG  : Chromatographie en Phase Gazeuse 
CRITT   : Centre Régional pour l’Innovation et le Transfert de Technologie  
CTCP   : Centre de Transformation et de Conservation des Produits 
CTHT    : Centre Technique Horticole de Tamatave 
ESSA   : Ecole Supérieure en Sciences Agronomiques 
FIDA   : Fond d’Investissement pour le Développement Agricole 
FOB   : Free On Board 
FOFIFA : Foibem-pirenena ho an'ny fikarohana ampiharina ho 
fampandrosoana ny eny Ambanivohitra (Centre National de 
Recherche Appliquée au Développment Rural) 
GES   : Groupement des Entreprises de la Sava 
GNEV   : Groupement National des Exportateurs de Vanille 
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HACCP   : Hazard Analysis and Critical Control Points 
HPLC   : High Pressure Liquid Chromatography 
IG   : Identification géographique 
IRD   : Institut de Recherche pour le Développement 
JLB   : Cabinet Jean Loup BARRAL 
LRI   : Laboratoire de Radio-Isotopes 
MAEP   : Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche 
MCI   : Madagascar Conseil International 
MDP    : Madagascar Development Partners 
MFR   : Maison et Familles Rurales 
MINAGRI  : Ministère de l’Agriculture 
OCTROI  : Organisme Certificateur Tropique Réunion Océan Indien 
ONG   : Organisation Non Gouvernementale 
PARRUR  : PArtenariat et Recherche dans le secteur RUral 
PGRM   : Programme d’Appui à la Gestion des Ressources Minières 
PIF   : Plants Issus de Fragments 
PPRR   : Programme de Promotion des Revenus Ruraux  
SAF   : Systèmes Agro Forestiers 
SAF/FJKM : Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara / Sampan'Asa momba ny 
Fampandrosoana (Eglise de Jésus Christ à Madagascar / Département 
développement Rural) 
SAVA   : Sambava – Antalaha – Vohémar - Andapa 
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SIARC   : Section Industries Alimentaires en Régions Chaudes 
SIG   : Système d’Information Géographique 
SIM   : Système d’Information sur les Marchés 
SMQ   : Système de Management de la Qualité 
UE   : Union Européenne 
UMR   : Unité Mixte de Recherche 
UPDR   : Unité de Politique pour le Développement Rural 
UR   : Unité de Recherche 
 
Rapport narratif intermédiaire  CIRAD (01/09/10 au 28/02/11)                    Page 5 sur 39 
 
Table des matières 
Liste des abréviations ....................................................................................................... 2 
2. Objectifs spécifiques de l’assistance technique .............................................................. 8 
3. Résumé des principaux résultats ................................................................................... 9 
4. Détail des activités et des résultats (pour la période concernée) ...................................10 
4.1.1. Fournir des appuis dans la préparation, la mise en œuvre et la gestion 
financière des projets. ............................................................................................. 10 
4.1.1.1. Programmes de diversification horticole tropicale dans la région de 
Tamatave ............................................................................................................ 10 
4.1.1.1.1. Objectifs des programmes .................................................................... 10 
4.1.1.1.2. Intervention de l’assistance  technique dans le cadre de ce programme 10 
4.1.1.2. Programmes d’appui à l’amélioration de la qualité et à la commercialisation
............................................................................................................................ 13 
4.1.1.2.1. Les programmes mis en œuvre par le CTHT ........................................... 14 
4.1.1.2.4. Programmes pour lesquels le CTHT est partenaire ................................ 17 
4.1.2. Renforcer les capacités techniques du personnel du CTHT .............................. 18 
4.1.2.1. Formation du personnel .......................................................................... 18 
4.1.2.2. Révision de l’organigramme du CTHT ....................................................... 18 
4.1.2.3. Missions d’appui ..................................................................................... 19 
4.1.3. Assurer le suivi opérationnel des projets et leur clôture ................................. 19 
4.1.3.1. Programmes STABEX ............................................................................... 20 
Rapport narratif intermédiaire  CIRAD (01/09/10 au 28/02/11)                    Page 6 sur 39 
 
4.1.4. Superviser la préparation des documents relatifs à la recherche de nouveaux 
financements .......................................................................................................... 20 
4.1.4.1. Appel à proposition dans le cadre du projet PARRUR ............................... 20 
4.1.4.2. Phase 2 du Centre de Formation (financement Banque Mondiale – PGRM 
et Ambatovy)....................................................................................................... 21 
4.1.4.3. Collaboration avec le PPRR .................................................................. 21 
4.2.1. Etablir une stratégie de communication en priorisant la diffusion des 
informations ........................................................................................................... 21 
4.2.1.1. Réaménagement du site WEB avec introduction de pages payantes ......... 21 
4.2.1.2. Préparation et diffusion des messages techniques sur la campagne litchis 22 
4.2.1.3. Rédaction d’articles : friture sous vide et soufrage gaz ............................. 22 
4.2.2. Assurer la mise en relation du CTCP avec les centres régionaux ...................... 22 
4.2.2.1. Participation au projet QualiReg. ............................................................. 22 
4.2.3. Définir les modalités de gestion du CTCP et les conditions de partenariats ..... 23 
4.2.3.1. CROUSTISUD ........................................................................................... 23 
4.2.3.2. JL BARRAL Expertises ............................................................................... 23 
4.2.3.3. Projet ID3A - ONUDI ................................................................................ 24 
4.2.4. Assister le Centre dans ses relations avec les partenaires techniques et 
financiers ................................................................................................................ 24 
4.3.1. Assurer la planification et la réalisation des formations pour les cadres .......... 28 
4.3.2. Renforcer les capacités organisationnelles du personnel et du comité de gestion 
du CTHT .................................................................................................................. 28 
4.3.2.1. Mise en place d’un Système de Management de la Qualité ...................... 28 
Rapport narratif intermédiaire  CIRAD (01/09/10 au 28/02/11)                    Page 7 sur 39 
 
4.3.2.2. Renforcement des capacités en fonction des attentes des membres ........ 29 
4.3.3. Contribuer à la formulation de la politique nationale du secteur horticole ...... 29 
4.3.3.1. Politique nationale du secteur horticole .................................................. 29 
4.3.3.2. Appui à la mise en œuvre du plan d’actions Litchis................................... 29 
4.3.4. Contribuer à la gestion des thématiques transversales ................................... 30 
4.3.5. Contribuer à la révision des normes pour les produits horticoles et à 
l’organisation des marchés ...................................................................................... 30 
4.3.6. Améliorer la communication entre les services concernés sur les bases de 
données relatives aux statistiques des filières .......................................................... 30 
4.3.7. Contribuer à la réflexion sur la viabilité du Centre à long terme ...................... 30 
4.3.7.1. Analyse des besoins techniques et humains après le 1
er
 janvier 2011 et 
ventilation des agents en fonction des postes identifiés ....................................... 30 
4.3.7.2. Formation ............................................................................................... 31 
4.4.1. Planifier et favoriser la participation du Centre aux foires nationales et 
régionales ............................................................................................................... 32 
4.4.2. Contribuer à l'élaboration des documents audio-visuels sur les réalisations du 
Centre ..................................................................................................................... 32 
4.4.3. Concevoir et assurer l’élaboration des études de cas illustrant les réalisations 
sur demandes de la DCEM ....................................................................................... 33 
5. Modalités de mise en œuvre ....................................................................................33 
6. Planification des activités (pour la période du 1
er




Rapport narratif intermédiaire  CIRAD (01/09/10 au 28/02/11)                    Page 8 sur 39 
 
1. Description 
1.1. Nom du bénéficiaire du contrat 
Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Développement (CIRAD) 
1.2. Nom et fonction de la personne de contact 
Michel JAHIEL : Expert principal 
Mathieu WEIL : Expert qualité 
1.3. Intitulé de l'Action 
Assistance technique pour la mise en œuvre du projet de diversification et de valorisation 
des productions horticoles dans la région de Tamatave 
1.4. Numéro du contrat 
EuropeAid 126 346/D/SER/MG/proposition 02 
1.5. Date de début et date de fin de la période de reporting 
1
er
 septembre 2010 au 28 février 2011 
1.6. Pays ou région(s) ciblées 
Madagascar, Côte Est, région de Tamatave 
1.7. Bénéficiaires finaux et/ou groupes cibles  (si différents) 
Groupes cibles : producteurs de la région de Tamatave. 
Bénéficiaires finaux : ensemble des acteurs des filières horticoles (producteurs, 
collecteurs, transformateurs, exportateurs, importateurs et consommateurs). 
1.8. Pays dans lequel/lesquels les activités sont réalisées (si différent du point 1.7) 
Madagascar principalement et pays de l’Océan Indien 
2. Objectifs spécifiques de l’assistance technique 
Les objectifs assignés à l’assistance technique couvrent trois domaines - technique, 
institutionnel, organisationnel – et deux grands secteurs d’activités, l’agriculture et l’agro-
alimentaire. Ceux-ci se déclinent en 4 thèmes principaux : 
1. Atteindre les objectifs fixés dans les cadres logiques des programmes financés par 
l’UE et mis en œuvre par le CTHT, 
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2. Préciser un nouveau positionnement institutionnel du Centre de Transformation 
et de Conservation des Produits (CTCP) pour garantir à terme sa pérennité, 
3. Renforcer le positionnement institutionnel du CTHT, 
4. Améliorer la visibilité des actions du Centre.  
3. Résumé des principaux résultats  
Ce troisième semestre d’intervention de l’assistance technique s’est déroulé dans un 
contexte particulier pour le CTHT puisqu’il intègre la fin opérationnelle de la mise en œuvre 
des divers contrats de subventions de l’UE (31 décembre 2010) et le début du 
fonctionnement du Centre sans ce type de ressources. 
Par ailleurs, sur le plan administratif et économique, ce semestre ne s’est pas caractérisé 
par une amélioration du fonctionnement des services de l’Etat (conduisant à des retards 
dans la délivrance des attestations de destination) et par une reprise de l’activité 
économique général. 
Cependant, il est à noter qu’en prévision d’une reprise des appuis extérieurs, plusieurs 
projets (recherche ou développement) sont en cours de définition dans le secteur productif 
et l’appui aux secteurs privé. 
Par conséquent, durant ce semestre, l’accent a été mis sur la fin opérationnelle des 
contrats et de leur clôture en préparant la phase après projet (révision des effectifs et des 
profils de poste, identification des secteurs à prioriser, mise en place d’une comptabilité 
d’entreprise, recherche de nouveaux financements, etc.). 
Les principaux résultats de l’intervention sont les suivants : 
 Fin opérationnel des contrats de subventions (banane 2006 et Stabex), 
 Appui à la réalisation et à la préparation des divers audits,  
 Appui à la réorganisation interne du CTHT pour faire face à ses nouvelles 
contraintes budgétaires, 
 Développement des partenariats dans le cadre des projets : CAPDEV, QUALIREG, 
PPRR, AMBATOVY, PIP,  
 Identification et préparation de nouveaux partenariats avec des opérateurs ou des 
institutions : ONUDI, SCHERRIT, etc.  
 Préparation des partenariats de recherche avec des institutions locales et 
internationales : IRD, CIRAD, etc. 
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4. Détail des activités et des résultats (pour la période concernée) 
Le suivi des indicateurs pour la période concernée est disponible en annexe 1. 
4.1. Assurer la gestion des programmes UE 
4.1.1. Fournir des appuis dans la préparation, la mise en œuvre et la gestion 
financière des projets. 
Le CTHT a mis en œuvre jusqu’au 31 décembre 2010 plusieurs programmes financés par 
l’Union Européenne dans différentes régions de la côte Est du pays avec des problématiques 
diverses, mais toujours en relation avec le développement des filières horticoles tropicales. 
On peut diviser ces programmes en deux catégories distinctes : 
 celle liée aux filières horticoles non traditionnelles avec des problématiques 
propres à leur développement en paysannat et à leur valorisation (programme de 
diversification dans la région de Tamatave), 
 celle liée aux filières horticoles traditionnelles d’exportation (girofle, vanille, 
poivre et café) avec des problématiques propres à la qualité de ces produits et à 
leur commercialisation (programme d’appui à l’amélioration de la qualité et à la 
commercialisation du girofle, de la vanille du café et du poivre). 
4.1.1.1. Programmes de diversification horticole tropicale dans la région de 
Tamatave 
4.1.1.1.1. Objectifs des programmes 
Les objectifs de ces programmes sont les suivants : 
• La diversification de la production par le développement de cultures innovantes 
en paysannat pour répondre aux besoins des professionnels de la transformation 
et d’exportateurs partenaires. 
• La diversification de la gamme des produits transformés. 
• L’amélioration de l’accessibilité aux bassins de productions. 
• L’augmentation des quantités et l’amélioration de la qualité des bananes 
commercialisées sur les marchés locaux. 
4.1.1.1.2. Intervention de l’assistance  technique dans le cadre de ce 
programme 
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La période couvre les 4 derniers mois de mise en œuvre du programme banane 2006 qui 
a débuté le 1er décembre 2009. 
Le taux de décaissement du programme au 31 décembre 2010 est de 89%. 
En ce qui concerne le suivi des derniers mois de mise en œuvre du programme banane 
2006, on présente ci-dessous les activités réalisées par rapport aux résultats attendus : 
Résultat attendu 1 : La production est diversifiée par le développement de cultures 
innovantes en paysannat pour répondre aux besoins des marchés locaux et des 
professionnels de la transformation. 
Sur le plan opérationnel la priorité a été donnée aux espèces présentant un intérêt dans 
l’avenir et dont les dispositifs de plantations pourront être suivis voir développés après 
l’arrêt des financements de l’UE.  
Les productions ciblées sont : la baie rose, le noni, le pejibaye, le voatsiperifery, etc. 
Ces produits sont entrés progressivement en production et les premiers essais 
commerciaux ont été concluants ce qui permet de motiver les producteurs pour entrer dans 
une phase d’extension et d’intéresser des opérateurs à développer ces filières.  
En ce qui concerne l’ananas MD2 (variété introduite lors du précédent programme), la 
phase d’acclimatation est achevée et les premiers essais ont été fortement perturbés par 
une longue période de sécheresse ; la parcelle de démonstration est en cours de mise en 
place.  
Par ailleurs, l’intérêt initialement affiché par le PPRR pour appuyer le passage de la phase 
expérimentale à une phase de production permettant de répondre à des attentes de 
marchés extérieurs, ne s’est pas concrétisé durant ce semestre. Cependant, compte tenu de 
l’intérêt affiché par la société Catalina (basée en Afrique du Sud) il a été décidé de 
poursuivre cette activité sans subvention en préparant à l’issu de la phase d’acclimatation un 
projet de développement que le CTHT pourrait soumettre à des bailleurs de fonds 
traditionnels. 
De plus, la mission de renforcement de capacité d’un agent du CTHT qui avait été 
programmé durant ce semestre a été réalisée au mois d’octobre auprès de la société 
SELECTIMA de Côte d’Ivoire qui exporte de l’ananas MD2 sur les marchés européens. 
Les derniers mois ont été concentrés sur la diffusion des derniers végétaux produits dans 
le cadre de ce programme et à la recherche d’activités permettant de maintenir le dispositif 
de multiplication des végétaux en place (pépinière et parc à bois). 
La sélection des espèces à fort potentiel d’avenir et dont le développement doit être 
poursuivi après le programme, hors subvention, a été définie : il s’agit de la baie rose, du 
noni, de la cordamome et du voatsiperifery. 
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Résultat attendu 2. La gamme des produits transformés est diversifiée par l’acquisition de 
nouveaux pilotes et la mise au point de nouveaux procédés. 
L’agro-alimentaire et plus spécifiquement la valorisation des produits issus de 
l’agriculture ou du milieu naturel constituent la plus importante source de développement et 
de sécurisation financière du CTHT. La diversité des demandes enregistrées durant ce 
semestre le prouve et indique surtout que ce secteur est relativement plus dynamique que 
durant les semestres précédents. Cependant, on constate que les demandes correspondent 
plus à des demandes de services ponctuels liées aux équipements et à la technicité des 
agents du centre plutôt qu’à des essais mis en place en vue d’un investissement futur. 
Lors de ces 4 derniers mois de mise en œuvre, le centre s’est concentré sur l’optimisation 
des installations périphériques pour permettre un fonctionnement optimal des équipements 
(réseau électrique par l’installation de la haute tension, réserve en eau par le sur creusage 
du puits, disponibilité en eau par l’augmentation du volume de stockage du château d’eau). 
En matière de transformation et de valorisation des produits la priorité a été donnée au 
litchi en mettant l’accent sur les sous produits : coques et graines pour répondre aux 
attentes de cosméticiens.    
Les derniers investissements programmés pour d’une part optimiser la ligne de jus et 
d’autres part, améliorer le conditionnement sous vide ont été réalisés. 
A l’issu du programme, les services à développer par le CTCP susceptibles d’assurer la 
pérennité du Centre et satisfaire aux attentes d’un grand nombre de bénéficiaires ont été 
sélectionnés. 
Résultat attendu 3. L’accessibilité aux bassins de productions est améliorée 
Les fonds disponibles durant ce programme ont été comme prévus orientés sur la zone 
d’intérêt agricole située au sud de Tamatave dans la région de Brickaville en bordure de la 
rivière Rounga-Rounga et mobilisés pour la réhabilitation d’un pont situé sur la piste qui 
longe cette rivière (celle-ci est régulièrement fréquentée pour assurer l’évacuation de 
produits agricoles (canne à sucre, litchi, banane, etc.) sur la ville de Brickaville.  
Ces travaux ont été engagés suite à l’accord du PPRR de prendre en charge la 
réhabilitation du second pont endommagé sur cette piste et qui empêche la circulation de 
véhicules lourds et légers. 
Durant ce semestre les travaux de réhabilitation ont été réalisés et réceptionnés. 
Résultat 4. Les quantités produites sont augmentées et la qualité des bananes 
commercialisées sur les marchés locaux est améliorée 
En ce qui concerne ce volet, les derniers mois ont été consacrés à la validation des tests 
agronomiques et gustatifs afin d’apprécier l’intérêt des différentes variétés dans le cadre 
d’un éventuel programme de développement de cette culture. 
En collaboration avec la FOFIFA, des essais on été menés dans la zone de Tamatave et 
permis de valider le caractère tolérant à la cercosporiose noire des trois variétés introduites. 
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Les conclusions des essais sont les suivantes : 
Toutes les variétés introduites à savoir la Flhorban 916, 919 et 920 se caractérisent par un 
meilleur comportement que le témoin sensible du sous-groupe cavendish (poyo ou batavia) 
pour les deux phases d’observations (phase végétative et phase de remplissage). Les indices 
de sévérité d’attaque sont nettement inférieurs à celui du témoin. De même le nombre de 
feuilles fonctionnelles à la floraison et à la récolte est supérieur. 
Ces essais ont montré que, dans le cadre des pratiques culturales paysannes, les variétés 
introduites font preuve de tolérance à la cercosporiose noire. 
Par sa forme et par son aspect visuel la F 916 ressemble à la poyo mais vu son arôme très 
fort l’appréciation des consommateurs est très mitigée. En effet alors que 70% des personnes 
testées ont apprécié le goût de cette banane à l’état mûr (en tant que banane dessert), 100% 
l’ont accepté en tant que banane verte frite. 
La F 919 et la F 920 s’apparentent à la variété locale « figue sucrée » (Ranjalia) au goût 
sucré. 
Perspectives pour la suite du programme 
Initialement les acquis des différentes études devaient être valorisés dans le cadre du 
programme banane 2008 dont la mise en œuvre était prévue dans la région de Manakara. 
Ce financement ayant été annulé par l’UE, il revient au CTHT de rechercher d’autres voies 
pour valoriser ces résultats. 
Dans un premier temps, il est recommandé de capitaliser les résultats au travers d’un 
document technique à diffuser auprès des organismes d’appui et de développement 
intervenant dans la zone de culture de la banane. 
Par ailleurs, il est indispensable de maintenir un dispositif de production des trois variétés 
introduites pour faire face à d’éventuelles demandes. 
Il est évident que ces variétés ne correspondent pas aux attentes gustatives et visuelles 
du marché local, mais elles peuvent par leur tolérance à la cercosporiose noire (maladie 
majeure du bananier à Madagascar) constituer des solutions de diversification dans des 
zones isolées où la banane participe à la sécurité alimentaire des populations. 
De plus, les tests de valorisation (chips, farine, etc.) des trois variétés doivent être 
approfondis pour apprécier les voies possibles de développement de celles-ci. 
4.1.1.2. Programmes d’appui à l’amélioration de la qualité et à la 
commercialisation 
Le CTHT participe en qualité de maitre d’œuvre ou de partenaire à 5 programmes d’appui 
à l’amélioration de la qualité et à la commercialisation des produits suivants : girofle, vanille, 
café, poivre. 
Trois programmes sont mis en œuvre par le CTHT avec deux partenaires techniques 
(l’ONG SAF/FJKM et le CIRAD). Deux programmes sont mis en œuvre par l’ONG CARE avec le 
CTHT comme partenaire technique. 
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4.1.1.2.1. Les programmes mis en œuvre par le CTHT 
1. Le programme d’appui à l’amélioration de la qualité et à la commercialisation du 
girofle dans le district de Fénérive Est. 
2. Le programme d’appui à l’amélioration de la qualité et à la commercialisation de 
la vanille dans le district de Sambava. 
3. Le programme d’appui à l’amélioration de la qualité et à la commercialisation de 
la vanille dans le district d’Antalaha. 
Les taux de décaissement pour ces 3 programmes à la fin décembre 2010 sont les 
suivants : Fénérive Est : 72,9 %, Sambava : 87,01 %, Antalaha : 80,08%.  
 
Programme Girofle 
Sur le plan technique les 4 derniers mois se sont focalisés sur :  
 La finalisation, la duplication et la diffusion de l’ensemble des manuels techniques 
prévu dans le cadre de ce programme (guide de bonnes pratiques d’hygiène, fiche 
séchoir coffre, manuel sur les traitements post-récolte, etc.).  
 L’organisation des marchés dans les 3 communes ciblées et l’analyse de leur 
fonctionnement. 
 Le transfert des jeunes plants de giroflier dans les communes et formation des 
pépiniéristes communaux pour assurer la conduite de ces plants jusqu’à leur taille 
optimale de plantation. 
 La réalisation de la mission d’évaluation externe : rédaction des termes de 
référence, sélection du bureau, contractualisation et réalisation de l’évaluation 
par le bureau SAFIDY BOURBON MADAGASCAR. 
 Identification des actions à poursuivre par le CTHT à l’issue du programme. 
Actions que le CTHT pourrait maintenir en appui à la filière girofle 
Les principales opérations réalisées par domaine d’activité durant le programme sont les 
suivantes : 
 production végétale et augmentation de la production 
 amélioration de la qualité des produits 
 amélioration de la commercialisation des produits 
1. Dans le domaine de la production végétale et de l’augmentation de la production 
 Expérimentation en vue de maitriser la multiplication végétative du giroflier, 
 Mise en place de parcelles de suivi de la phénologie du giroflier en vue d’apprécier 
l’intensité de la floraison et le potentiel de production, 
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 Identification par étude cartographique et enquêtes de terrain des zones 
mobilisables pour l’extension des surfaces de production, 
 Production de 200.000 plants en vue d’augmenter la capacité productive de la 
zone, 
 Typologie des exploitations en vue d’apprécier les facteurs à prendre en compte 
dans le cadre d’un développement de la culture. 
Actions que le CTHT envisage de maintenir dans ce domaine 
A. Multiplication végétative du giroflier : 
Compte tenu des premiers résultats, des délais d’obtention des premières marcottes et 
de l’identification des têtes de clone en vue de leur multiplication future, cette opération 
sera maintenue en se concentrant sur : 
 Le suivi des plants issus de marcottes, 
 Le suivi des têtes de clone pour valider leur phénologie, 
 La poursuite des tests de multiplication. 
B. Analyses du fonctionnement des systèmes agroforestiers à base de giroflier pour 
appuyer le développement de la production 
L’étude cartographique des terroirs doit être approfondie en l’associant aux travaux en 
cours sur l’analyse de la « performance des systèmes agroforestiers locaux » et de leur 
rentabilité en privilégiant l’approche « lutte contre le changement climatique ».  
Un travail a déjà été réalisé dans le cadre d’un partenariat IRD/CTHT et conduit à la 
réalisation de courbes allométriques spécifiques (giroflier, letchi, gliricidia) et d’évaluation 
du potentiel de fixation en carbone des espèces étudiées. 
Pour approfondir cette thématique les études suivantes restent à faire : 
 Appréciation du bilan à l’échelle de l’exploitation puis du terroir 
 Evaluation de la typologie des systèmes et de leur valeur puits de carbone le long 
d’un gradient d’altitude (est-ouest) ; ce gradient altitudinal devant jouer 
considérablement sur l’agrobiodiversité. 
Par ailleurs, il semble pertinent pour valoriser un projet de ce type de prendre en compte 
une plus value « puits de carbone » dans un programme dont l’objectif est le renforcement 
de la filière. 
Par contre la pérennité du dispositif repose sur la clarification et l’appropriation des 
modalités de production (en association, foncier compris), de collecte et de 
commercialisation (équité, fiscalité…). 
2. Dans le domaine de l’amélioration de la qualité des produits 
Conception et diffusion d’équipement de séchage aux producteurs concernés par le 
programme, 
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Réalisation de supports didactiques et de sessions de formation sur les critères qualitatifs 
à prendre en compte en vue d’une meilleure rémunération des produits, 
Mise en place d’un service de contrôle qualité sur les marchés pilotes sélectionnés.  
Actions que le CTHT envisage de maintenir dans ce domaine  
Les outils de séchage sont actuellement diffusés pour répondre aux attentes des marchés 
du girofle. Cette production étant saisonnière, il serait souhaitable, afin de favoriser 
l’appropriation de ce type de matériel, d’étendre leur utilisation à d’autres produits locaux 
(riz, cannelle, banane, etc.).  
Cependant, cette extension nécessite : 
 de définir les protocoles de séchage afin d’optimiser l’utilisation des séchoirs, 
 de réaliser des sessions de formation dans les communes bénéficiaires. 
3. Dans le domaine de l’amélioration de la commercialisation des produits 
Création de marchés pilotes dans 3 communes, 
Mise en place d’un SIM (système d’information sur les marchés) accessibles aux 
producteurs, collecteurs, etc. 
Actions que le CTHT envisage de maintenir dans ce domaine  
Dans ce domaine, le maintien du fonctionnement du SIM mis en place par le CTHT et le 
PPRR devrait être maintenu pour accompagner son développement et le pérenniser. 
Programme Vanille 
Durant ces derniers mois de mise en œuvre, les activités ont été quelque peu perturbées 
par les difficultés de trésorerie consécutive au retard de versement du dernier 
réapprovisionnement.  Par conséquent, les activités ont été concentrées sur la mise en place 
des marchés communaux étant donné que la période correspondait à la mise sur les 
marchés des premières vanilles préparées. 
Cependant, il est apparu que compte tenu des stocks importants en vanille de l’année 
2009 à Madagascar et à l’extérieur, la demande est restée peu dynamique durant les 
premiers mois d’offre de la vanille vrac et les prix relativement bas. 
Cette absence de dynamisme, s’est vérifiée par les faibles quantités de produits proposés 
sur les marchés communaux. Cette situation a quelque peu limité l’intérêt d’un tel dispositif 
de valorisation des produits de qualité. 
La filière vanille est en pleine crise de confiance et n’est actuellement pas rentable pour 
les producteurs. Tant qu’il existera des stocks de vanille invendus, il sera difficile d’espérer 
améliorer le prix d’achat aux producteurs et de mettre en place un système de rémunération 
basé sur la qualité du produit. 
Cependant, durant cette phase de finalisation des activités, des problématiques 
importantes qu’ils seraient souhaitables de poursuivre ont été identifiées : 
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 Le développement de la fusariose devrait s’accentuer en relation avec le maintien 
des prix bas (induisant un faible niveau d’entretien des parcelles) de la vanille 
verte et en vrac. Par conséquent, ne pas continuer à travailler sur cette maladie 
pourrait s’avérer dangereux pour l’avenir de cette filière. 
 L’absence de matériel végétal sain à mettre à la disposition des planteurs et de 
programme visant à protéger les clones existant susceptibles d’être mobilisés dans 
le cadre d’un éventuel programme de développement. Par conséquent, il serait 
souhaitable de mener à son terme le transfert sur Ivoloina des clones de la Station 
d’Amboditsara. 
D’une manière générale les missions de suivis réalisées durant les derniers mois de mise 
en œuvre ont montré que malgré les difficultés financières (report du réapprovisionnement 
et du réaménagement budgétaire) et administratives (absence de délivrance des 
attestations de destination), les objectifs majeurs ont été atteints. 
Sur le plan techniques les 4 derniers mois ont été focalisés sur : 
 La mise en place des marchés dans les 7 communes ciblées, 
 La finalisation et la distribution des manuels techniques, 
 La mise en place du laboratoire d’analyse à Sambava, 
 La finalisation des travaux et l’analyse des résultats de l’étude sur la typologie des 
exploitations en relation avec le développement de la fusariose.  
4.1.1.2.4. Programmes pour lesquels le CTHT est partenaire 
Il s’agit des deux programmes nommés « Afaka » par l’ONG Care. L’un concerne le district 
de Mahanoro, l’autre le district de Vatomandry. Chacun concerne 3 produits : le poivre, le 
café et le girofle. Ces deux programmes sont très proches non seulement parce que les 
zones d’intervention sont voisines mais également parce que les actions à mener (et en 
particulier celles que mènent le CTHT) sont identiques. 
L’assistance technique s’est impliquée dans la mise en œuvre des dernières actions ainsi 
que dans la clôture (établissement des rapports techniques et financiers) de ces deux 
programmes. 
Les dernières actions mises en œuvre ont notamment concerné la mise à disposition de 
sacs de jute ainsi que la finalisation/édition/diffusion des guides pédagogiques (Itinéraires 
techniques,  guides de bonnes pratiques) aux acteurs des filières des deux districts. 
Un atelier de fin de projet auquel a participé l’Assistant Technique Qualité à eu lieu  à 
Ambatomirahavavy du 06 au 08 décembre 2010. A cette occasion les leçons à tirer par les 
différentes partenaires et acteurs ont été mises en avant. Le document « lessons to learn » 
(en annexe 2) formalise ces éléments pour le CTHT comme partenaire du projet. 
Les rapports techniques ont été remis fin décembre 2010, et les rapports financiers fin 
février 2011 par le CTHT. Les taux de décaissement à la fin du projet ont été respectivement 
de 68,31% pour Vatomandry et de 72.73% pour Mahanoro. 
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4.1.2. Renforcer les capacités techniques du personnel du CTHT 
4.1.2.1. Formation du personnel  
Il s’agit de renforcer les compétences du personnel. L’objectif est de lui donner les 
moyens d’assurer la gestion des activités en cours CTHT mais surtout d’être capable de 
développer de nouvelles activités potentiellement génératrices de ressources. 
Le suivi du plan de formation 2010 (annexe 3) montre que 65% des formations prévues 
ont été réalisées ; les 35% restant ont été soit reportées sur 2011 soit annulées faute de 
budget et/ou parce qu’elles n’étaient pas/plus jugées prioritaires. Le thème de la Qualité 
(incluant la métrologie) a été particulièrement développé dans le cadre de la mise en œuvre 
de la démarche Qualité au CTCP, et en considérant les perspectives d’évolution du 
CTHT/CTCP. Au cours du semestre (1
er
 septembre 2010 au 28 février 2011), on dénombre 5 
formations dispensées et 16 personnes formées pour un total de 54 équivalents-homme-
jour. 
Un certain nombre d’actions de formation ont d’ores et déjà été inscrites dans le plan de 
formation 2011 (annexe 4) qui pourra être complété en cours d’année en fonction des 
besoins et de l’évolution du CTHT. Le programme CAPDEV pourrait également venir financer 
un certain nombre de formations qui ont été identifiés dans le cadre d’une réflexion sur le 
projet stratégique du CTHT : diagnostic multidisciplinaire de filière, étude d’impact 
environnemental, gestion de production, élaboration d’un plan de communication … 
 
4.1.2.2. Révision de l’organigramme du CTHT 
Comme indiqué lors du précédent semestre, pour faire face à l’arrêt des subventions de 
l’UE, une adaptation de l’organigramme était nécessaire en le structurant en fonction des 
principaux secteurs d’activités. 
Jusqu’au 31 décembre 2010 l’organigramme présenté dans les rapports précédents a été 
maintenu.  
Celui-ci a été révisé en janvier 2011 en prenant en considération les besoins suivants : 
• Maintenir les compétences techniques et le niveau d’expertise du Centre dans les 
principaux secteurs d’activités (actuels et à venir), 
• Adapter les effectifs aux moyens financiers disponibles et à la capacité 
d’autofinancement (horizon fin 2011). 
En outre l’ensemble du personnel permanent sur Tamatave a été enquêté concernant sa 
vision de l’organisation nécessaire à mettre en place pour pérenniser ses activités et son 
éventuel positionnement dans celui-ci. Chacun a pu exprimer ses attentes et préciser ses 
intentions à l’occasion d’entretiens individuels avec la Direction. 
Le nouvel organigramme recentre les activités autours de 4 départements : 
• Agriculture, 
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• Agro-alimentaire, 
• Communication et développement commercial, 
• Administration et comptabilité. 
Résultat : l’organigramme (annexe 5) a été adapté aux nouvelles recommandations 
formulées dans le cadre du travail amorcé pour élaborer le projet stratégique du CTHT à 
moyen terme 
4.1.2.3. Missions d’appui 
Les missions d’appui extérieures doivent garantir un transfert de compétences 
permettant aux cadres du CTHT concernés d’acquérir des connaissances valorisables par la 
suite. 
Gilles CALCHERA – Ingénieur Métrologue au Cirad Montpellier – a effectué du 13 au 16 
décembre 2010 une mission consistant à appuyer le laboratoire dans la mise en place de sa 
fonction métrologie. De nombreux conseils ont été apportés et de la formation ainsi que des 
étalonnages / vérifications d’équipements ont été réalisés à cette occasion. Un plan 
d’actions élaboré dans le but d’améliorer la fiabilité des analyses réalisées au laboratoire est 
en cours de mise en œuvre. 
Patrick FOURNIER – Chercheur au Cirad Réunion – a effectué une mission du 4 au 7 
décembre 2010 sur la culture de l’ananas MD2. Cette mission s’inscrivait à la suite de la 
mission de formation d’un agent du CTHT en Côte d’Ivoire et à la mise en place des tests en 
milieu réel des vitro-plants. L’expert a pu ainsi affiner et valider le protocole expérimental, 
vérifier l’état physiologique des jeunes plants issus des vitro-plants et proposer un plan de 
développement de cette culture.  
Thierry MICHELS – chercheur au Cirad-PERSYST basé à la Réunion a effectué une mission 
du 12 au 16 octobre 2010 dans le cadre du projet de diversification horticole. Cette mission 
avait pour objectif global d’apporter un encadrement méthodologique durant la phase 
cruciale d’analyse des données d’enquête et d’élaboration des typologies des exploitations 
encadrées par le CTHT. 
Olivier MONTEUUIS – chercheur au Cirad-BIOS basé à Montpellier a effectué une mission 
du 21 au 25 septembre 2010 dans le cadre du projet d’appui à la filière Girofle et plus 
spécifiquement pour le clonage du giroflier (Syzygium aromaticum). Cette mission avait pour 
objectif de faire le point sur les réalisations entreprises par le CTHT depuis juin 2009, de 
mettre en place de nouveaux essais et de formuler des propositions pour la poursuite de ce 
travail. 
4.1.3. Assurer le suivi opérationnel des projets et leur clôture 
Durant ce semestre la procédure de clôture du programme banane 2006 a été suivie. Les 
retards constatés sont toujours à mettre en relation avec les difficultés d’obtention des 
attestations de destination au niveau du MINAGRI et malgré ce problème récurrent, on peut 
espérer que la clôture soit effective en mars-avril 2011. Le taux de décaissement final sera 
d’environ 90%. 
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4.1.3.1. Programmes STABEX 
L’évaluation finale des 3 projets STABEX (Vanille Antalaha, Vanille Sambava et Girofle 
Fenerive) coordonnés par le CTHT a eu lieu entre la fin janvier et le début février 2011. Le 
CTHT travaille actuellement à la clôture technique et financière de ces projets, qui devra être 
effective fin mars 2011. Des actions de réhabilitation/aménagement des marchés « Vanille » 
restent à réaliser. Si cela sera fait ce mois de mars pour Sambave, cela semble compromis 
pour Antalaha dans la mesure où le CTHT n’a pas reçu le budget nécessaire de la part de l’UE 
malgré une demande d’envoi de préfinancement adressée fin février. Concernant Antalaha 
toujours, 1 000 guides de bonnes pratiques d’hygiène restent encore à éditer et diffuser. 
L’atelier de fin des projets Afaka (concernant les districts de Vatomandry et de 
Mahanoro) gérés par Care et pour lesquels le CTHT était partenaire, a eu lieu à 
Ambatomirahavavy début décembre 2010. Les rapports techniques ont été remis fin 
décembre, et les rapports financiers fin février par le CTHT. Les rapports complets intégrant 
les éléments du CTHT sont en cours d’élaboration par Care. 
4.1.4. Superviser la préparation des documents relatifs à la recherche de nouveaux 
financements 
4.1.4.1. Appel à proposition dans le cadre du projet PARRUR 
Cet appel concerne la réalisation d’activités  en partenariat, sur des sujets de recherche 
communs et pluridisciplinaires dans le secteur du développement rural à Madagascar. Les 
thèmes de recherche qui concernent plus particulièrement le CTHT sont les suivants : 
normes et qualité des produits agricoles, biodiversité en milieu productif et durabilité sociale 
et économique des systèmes de production. 
Le CTHT avait manifesté son intérêt en tant que leader sur un projet du thème « normes 
et qualité des produits agricoles » qui impliquait l’ESSA et le Cirad. On proposait d’étudier 
« dans quelle mesure et sous quelles conditions de bonnes pratiques mises en œuvre dans le 
cadre d’un signe Qualité peuvent elles avoir un impact positif sur la qualité sanitaire et 
sensorielle de produits horticoles tropicaux ». Nous n’avons malheureusement pas réussi –
temps limité et difficultés à fédérer les acteurs – à déposer un projet suffisamment abouti 
dans les délais. 
Les trois projets ci-dessous impliquant le CTHT en tant que partenaires n’ont 
malheureusement pas non plus été retenus : 
- développement et test d’outils de prospective interactive pour le développement des 
communes rurales de Madagascar, porté par l’ESSA. 
- santé des ruches et caractérisation de la diversité génétique des abeilles ainsi que de 
la qualité des miels dans les écosystèmes cultivés et naturels de Madagascar, porté 
par l’université d’Antananarivo. 
- valorisation de Moringa oleifera dans le cadre de l’amélioration de la qualité 
nutritionnelle de la population malnutrie, porté par l’ESCA. 
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La sélection a été particulièrement rigoureuse puisque seuls 5 projets (chacun doté de 
70 000 euros) ont été retenus sur 70 déposés. 
4.1.4.2. Phase 2 du Centre de Formation (financement Banque Mondiale – 
PGRM et Ambatovy) 
La première phase du projet s’est achevée en octobre 2010 et compte tenu des résultats 
obtenus et du respect de nos engagements contractuels, une seconde phase a été proposée 
par le Projet Ambatovy. Celle-ci d’une durée d’un an vise à consolider les acquis sans élargir 
la gamme des formations avec comme objectif final la formation d’environ 2.000 
agriculteurs supplémentaires.  
4.1.4.3. Collaboration avec le PPRR  
Les contrats établis lors du précédent semestre ont été partiellement réalisés mais ont 
accusé quelques retards dans leurs exécutions, cela indépendamment de la volonté du 
CTHT. En fait, les agents du PPRR ont de grandes difficultés à motiver les agriculteurs 
impliqués dans les programmes de développement concernés par ces contrats et à leur faire 
respecter les itinéraires techniques recommandés par le CTHT. 
Par conséquent, les programmes de développement de la baie rose, du patchouli et de la 
cannelle n’ont pas été respectés. 
La fin des activités du PPRR étant prévue pour 2012, il semble que les responsables du 
projet souhaitent concentrer leurs efforts sur les cultures vivrières (riz et maïs) à cycle court 
et à délaisser les cultures pérennes.       
4.2. Préciser le positionnement institutionnel du CTCP pour garantir sa pérennité 
4.2.1. Etablir une stratégie de communication en priorisant la diffusion des 
informations 
4.2.1.1. Réaménagement du site WEB avec introduction de pages payantes 
La mise en ligne des rapports d’activités des projets sur le site internet du CTHT constitue 
une évolution majeure. L’introduction de pages payantes (accessibles aux membres s’étant 
acquittés de leur cotisation) n’est actuellement pas effective. L’idée d’y mettre à disposition 
des documents pédagogiques tels que les itinéraires techniques et les guides de bonnes 
pratiques sur les filières telles que le litchi, poivre, café, vanille a été avancée ; le CTHT doit 
poursuivre sa réflexion sur ce sujet dans les 6 prochains mois. 
Alors que le site web du CTHT n’avait jusqu’alors jamais dépassé la barre des 200 visites 
quotidiennes, au cours de ce semestre (septembre 2010 à février 2011) le taux moyen 
mensuel des visites est de 250  par jour avec aucun mois sous 219. 
Le projet de mettre en place des liens avec d’autres sites WEB de structures partenaires 
techniques et commerciales (PIP, Qualireg, CIRAD, Etic Valley, etc. ) devrait encore accroitre 
la fréquentation du site CTHT.   
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4.2.1.2. Préparation et diffusion des messages techniques sur la campagne litchis 
Durant ce semestre, la participation du Centre au déroulement de la campagne litchi a 
constitué une des activités majeures de celui-ci. 
Le Centre a été chargé de la mise en œuvre de nombreuses actions techniques dans le 
cadre de contrat passé avec des partenaires privés (importateurs, exportateurs) ou publics 
(PIP). En fonction de l’origine du financement, les résultats ont été diffusés de manière élargi 
ou restreinte. 
Les informations de pré-campagne (suivi phénologique) ont été diffusées aux opérateurs, 
aux autorités locales et centrales et rendues accessibles à tous par la mise en ligne des 
rapports. 
Par ailleurs, le suivi de la commercialisation des litchis sur les marchés européens 
initialement pris en charge sur financement européen a été assuré par les importateurs de 
litchis. 15 lettres de suivi hebdomadaire ont ainsi été rédigées et diffusées par le biais du site 
WEB du CTHT. 
4.2.1.3. Rédaction d’articles : friture sous vide et soufrage gaz 
En ce qui concerne la friture sous vide, compte tenu du caractère innovant du matériel 
utilisé et des potentialités qu’il offre en terme de valorisation des produits, la 
communication à dépassé le cadre national et a été élargie par le biais du site web et de 
documents spécialisés. Par conséquent, plusieurs articles ont été rédigés sur cette technique 
de transformation dans : La revue PROCESS, le site du CIRAD, Midi Madagascar, etc.. 
(Annexes 6 A et B). 
4.2.2. Assurer la mise en relation du CTCP avec les centres régionaux 
4.2.2.1. Participation au projet QualiReg. 
Le projet QualiREG (Réseau Scientifique sur la qualité des produits agroalimentaires en 
Océan Indien) est géré par le Cirad-Réunion ; il est financé sur 2010-2012 par le Conseil 
Régional de la Réunion, l'Union Européenne et l'Etat Français au travers du Fonds 
d'investissement des départements d'outre-mer - FIDOM. Il comprend une vingtaine de 
partenaires de toute la région Océan Indien. Son objectif est de promouvoir les efforts des 
acteurs et des opérateurs des filières agroalimentaires de qualité tournés vers l'Océan Indien 
au travers de l'intensification des échanges régionaux de produits agroalimentaires et de 
l'émergence de filières durables et responsables.  Le CTHT a déposé trois déclarations 
d’intérêts auprès de ce collectif ; elles concernent : 
 valorisation des produits par des signes Qualité, 
 formation à la construction intégrée de la Qualité, 
 mise en place de Systèmes Qualité dans les laboratoires. 
Ces trois déclarations d’intérêts ont été retenues par QualiREG. Deux de ces projets ont 
véritablement démarré. L’action formation va démarrer prochainement. 
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Le projet « signes qualité » vise à développer une méthodologie efficace de construction, 
accompagnement dans la mise en œuvre et valorisation de cahiers des charges. Le retour 
d’expériences sera ensuite exploité au service de développements similaires dans l’Océan 
Indien en général et à La Réunion en particulier. Une mission de diagnostic a eu lieu du 2 au 
11 novembre 2010 (voir le résumé du rapport en annexe 7). Réalisée par Caroline Gloanec 
(Cirad) et Robert Boita (Octroi), elle a permis de décrire les conditions d’émergence 
d’Indications géographiques (IG) concernant le poivre et le girofle de Madagascar et de faire 
des propositions d’intervention. Deux stages, l’un sur le poivre, l’autre sur le girofle, 
consistant au montage des dossiers d’Indications Géographiques seront réalisés entre le 15 
avril et le 16 août 2011 (voir sujet en annexe 8). Les deux stagiaires seront, pour partie, 
encadrés par le CTHT. 
Le projet « Systèmes Qualité dans les laboratoires » a pour objectif de favoriser la mise en 
œuvre de systèmes qualité par le partage d’expériences, l’échange de bonnes pratiques et la 
rationalisation des moyens entre laboratoires de la région Océan Indien. QualiREG a accepté 
de prendre en charge la formation en métrologie du responsable du Laboratoire du CTCP. 
Cette formation/conseil dont le programme était le suivant : formation à la métrologie, 
étalonnage de quelques équipements, mise au point d’instructions de 
vérification/étalonnage - s’est déroulée au CRITT à La Réunion, du 15 au 19 novembre 2010. 
De nouvelles actions telles que : audits croisés et/ou mise en place de circuits inter 
laboratoires devraient être prochainement définies et mises en œuvre, et ce toujours dans le 
but d’améliorer la fiabilité des résultats produits par le(s) laboratoire(s). 
4.2.3. Définir les modalités de gestion du CTCP et les conditions de partenariats 
4.2.3.1. CROUSTISUD 
Le contrat de partenariat établit durant le précédent semestre visait à transférer des 
compétences techniques à Madagascar en vue d’optimiser le fonctionnement des 
équipements pilotes acquis dans le cadre du programme de diversification et de proposer de 
nouvelles voies de valorisation des fruits locaux. Cependant, compte tenu des retards 
enregistrés dans la mise en route du pilote de friture sous vide consécutif au problème de 
puissance électrique du réseau JIRAMA,  les premiers essais n’ont pas pu encore avoir lieu. 
Ce partenariat devrait être relancé avec le passage à Madagascar du directeur de la 
société FEMAG (partenaire de CROUSTISUD) à l’occasion de la FIM.      
4.2.3.2. JL BARRAL Expertises 
Durant le précédent semestre les bases d’une collaboration entre le CTHT et le 
consortium JLB Expertises/Vanalyse avaient été initiées et une filiale à Madagascar (JLB 
Madagascar) créée 
Durant ce semestre, JLB Madagascar/Vanalyse a installé deux équipements de 
chromatographe (HPLC et CPG) et les accessoires nécessaires associés dans une salle du 
Laboratoire mise à disposition par le CTHT. Les salariés du laboratoire ont en outre été formé 
à leur utilisation. Ces nouveaux appareils doivent permettre de développer le laboratoire 
d’analyse, tant en volume d’activité qu’en services proposés. 
Rapport narratif intermédiaire  CIRAD (01/09/10 au 28/02/11)                    Page 24 sur 39 
 
Cette collaboration a été formalisée par la finalisation des documents contractuels 
(partenariat dans le cadre du contrôle de la qualité des produits et partenariat dans le cadre 
de la prévention d’avarie et d’expertise en marchandises). 
Les premières expertises communes de qualité ont débuté au début du mois de janvier 
2011.  
Ce partenariat, a été favorisé par l’augmentation des prix sur les marchés extérieurs des 
clous et de l’essence de girofle, et par une demande croissante pour ces produits. 
4.2.3.3. Projet ID3A - ONUDI 
Le projet ID3A – Initiative pour le développement de l’agro-business et de l’agro-industrie 
en Afrique - a pour objectif de renforcer l’autosuffisance alimentaire, produire de la qualité, 
diversifier les marchés et augmenter la performance des filières.  Un des actions phares du 
projet consiste à mettre en place des incubateurs/pépinières d’entreprises à Madagascar. 
Une tel pilote pourrait s’implanter sur le site du ministère de l’agriculture à Ivoloina tout à 
côté du CTCP dont les moyens matériels et humains seraient mis à disposition des 
entreprises en gestation 
Le CTHT pourrait alors jouer le rôle de « responsable leader » de l’accompagnement des 
entreprises. Il s’agirait d’appuyer les opérateurs implantés sur le site, notamment dans les 
domaines suivants : technique (mise au point / optimisation de procédés) maintenance, 
qualité (mise en place de Systèmes Qualité/HACCP, analyses) … 
Ce projet porté, par Monsieur Yves Darricau, a été soumis tout récemment. Son budget 
est d’environ 400 000 euros. 
4.2.4. Assister le Centre dans ses relations avec les partenaires techniques et 
financiers 
Durant ce semestre l’assistance technique a contribué au développement des relations 
avec les partenaires techniques et financiers suivants : 
• La société SOPRAL 
La société SOPRAL souhaite obtenir, à court terme, la certification IFS  (International Food 
Standard) pour ses activités de production/conditionnement de poivre vert afin de répondre 
aux attentes de certains de ses clients européens. Le CTHT a été sélectionné pour l’appuyer 
dans la mise en place d’un système de management de la qualité répondant aux exigences 
de ce référentiel. Un contrat d’une trentaine de journées comprenant des actions d’audit, de 
conseil et de formation a ainsi été signé fin d’année 2010. Sa mise en œuvre est l’occasion 
de former par compagnonnage certains cadres du CTHT.  
• La société Sherrit (Projet Ambatovy) 
Durant ce semestre, la seconde phase du projet « centre de formation agricole » a été 
défini (cf. chapitre 4.1.4.2.). 
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Compte tenu de l’intérêt du projet Ambatovy pour le développement local seul garant de 
la paix sociale indispensable au bon déroulement de ce projet, d’autres thèmes de 
collaboration ont été initiés et pourraient fortement contribuer au développement du 
Centre, il s’agit de : 
 accompagner les producteurs de fruits de la région afin que ceux-ci participent à 
l’approvisionnement du restaurant d’entreprise créé dans le cadre du projet, 
 attribuer au CTHT le contrat de traitement thermique des palettes (NIMP15) qui 
seront utilisées pour l’exportation du minerai et contribuer ainsi à l’équilibre 
financier du Centre.   
• Groupement des exportateurs de litchis (GEL) 
Suite à l’identification de lots sur les marchés européens ne respectant pas la LMR soufre, 
les exportateurs ont pris consciences que cette situation pouvait présenter un risque pour 
leur filière et ont demandé au CTHT de les appuyer pour présenter un plan d’actions au PIP. 
Les assistants techniques ont appuyé le GEL dans la rédaction de ce plan (qui était annexé 
au précédent rapport intermédiaire) et celui-ci a été soumis au PIP en octobre 2010. Par la 
suite un protocole d’entente a été signé entre le PIP et le GEL afin de préciser les modalités 
de mise en œuvre et les budgets. 
Par ailleurs, début février 2011, une réunion de travail a eu lieu entre certains membres 
du GEL, son président, et le CTHT. Il a été convenu par les deux parties de définir un système 
de communication et de mettre en œuvre un plan d’actions destiné (en particulier mais pas 
uniquement) à préparer et réaliser  dans de bonnes conditions (considérant les mauvais 
résultats de la campagne 2010/2011) la prochaine campagne. Le CTHT a fait parvenir au GEL 
un projet de plan d’actions (annexe 9). Il s’agit d’actions potentiellement intéressantes qui 
demandent non seulement d’être discutées avec le GEL mais qui nécessitent surtout 
l’identification de budgets pour la mise en œuvre de celles qui seront retenues. 
• Importateurs européens de litchis 
Suite aux dépassements de LMR signalés lors de la campagne 2009 et aux accords passés 
avec les exportateurs pour améliorer le fonctionnement de la filière, un plan d’actions 
spécifiques à la problématique du soufre a été arrêté et mis en œuvre par le CTHT. Les 
actions suivantes ont été arrêtées : 
 La mise en conformité – avant la campagne - des stations par l’audit des systèmes 
de soufrage et le  contrôle du fonctionnement internes des stations. 
 La conservation des produits par la réalisation d’études complémentaires sur la 
conservation du litchi (soufrage au gaz, traitement combiné soufrage/acide 
citrique). 
Ce plan d’actions (annexe 10) a été mis en œuvre durant la campagne litchi 2010.  
• PIP (Programme Initiative Pesticide) 
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La phase II du PIP est financée par l’Union Européenne pour une durée de 5 ans (Oct. 
2009 à 2014). Doté d’un budget de 32,5 Millions d’Euros, ce programme a pour objectif de 
préserver et si possible augmenter la contribution de l’horticulture à la réduction de la 
pauvreté rurale dans les pays ACP. 
Dans ce cadre le CTHT a été enregistré comme une structure nationale pouvant être 
mobilisé pour la mise en œuvre d’actions au niveau national ou régional et à ce titre elle 
bénéficie d’un protocole d’entente pour le renforcement de ses capacités internes. 
La collaboration avec le PIP a été très active durant ce semestre et ce spécifiquement 
dans le cadre de la campagne litchis. 
Les activités confiées au CTHT durant la campagne ont été définies dans le cadre du plan 
d’actions arrêté entre le PIP et le GEL et concernent les opérations suivantes : 
 Formation des responsables techniques dans les entreprises. Formations 
théorique et pratique (formation de formateurs). 
 Coaching personnalisé dans les entreprises durant la campagne afin de vérifier la 
mise en application des recommandations faites lors des formations des agents 
chargés du soufrage. 
 Diffusion de messages techniques aux producteurs et au personnel des stations 
sur les facteurs ayant une influence sur la réussite du soufrage et la migration du 
soufre au travers de la coque. 
En complément de ces activités, le PIP a confié au CTHT les travaux suivants : 
 Réalisation des analyses de résidus soufrés dans le cadre du monitoring des 
stations de soufrage confié à la société PROMEDIA Consulting. 
 Etude  de la migration du soufre dans les litchis en fonction des délais entre la 
récolte et le traitement à l’anhydride sulfureux, et des délais de transport. 
Par ailleurs, début février 2011 une mission du PIP, dont le point fort consistait en la 
tenue d’un atelier de présentation du projet d’élaboration d’un guide sectoriel d’auto-
contrôle pour la filière litchis de Madagascar, a été menée par Monsieur Bruno Schiffers. Le 
CTHT a été largement impliqué dans l’organisation de cette mission en général et de l’atelier 
en particulier. Il y a notamment fait deux présentations : l’une sur l’organisation de la filière 
litchi à l’export et l’autre sur le guide de bonnes pratiques qu’il a élaboré en 2008.  
Du fait de ses compétences et sa connaissance de cette filière, le CTHT a fait connaître sa 
motivation à s’impliquer en tant que coordonnateur et/ou en tant qu’acteur dans un tel 
projet d’élaboration d’un Guide Sectoriel d’autocontrôle de la filière Litchi. Pour autant la 
fiche post-mission (en annexe 11) ne laisse pas penser que le PIP compte particulièrement 
sur le CTHT pour coordonner ce projet. Cependant nous serons sans doute impliqués en tant 
que consultants experts. 
• Projet CAPDEV Océan Indien 
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Les objectifs de ce projet visent à renforcer durablement les capacités des organisations 
intermédiaires telles que le CTHT afin qu’elles répondent mieux aux besoins de leurs 
membres (en premier lieu) et de leurs clients (dans un deuxième temps). 
Elles pourront ainsi fournir durablement des services de qualité à leurs membres au 
travers des différentes activités suivantes : 
 dialoguer avec les autorités et les bailleurs de fonds et assurer un environnement 
des affaires le plus sain possible, 
 améliorer les performances des services d’accompagnement et élargir les types de 
services proposés pour faciliter des rencontres avec les meilleurs partenaires et 
finaliser les « business plan » dans les meilleures conditions pour les entreprises 
porteuses de projets de développement, 
 mettre en place un centre de connaissances disponible sur internet pour renforcer 
les liens des réseaux existants. 
Les actions suivantes ont été menées ces six derniers mois : 
 Organisation d’un atelier de présentation du projet, par le Responsable 
Communication, aux sociétés membres du CTHT et autres entreprises 
potentiellement bénéficiaires du projet. 
 Etude (octobre 2010) de la satisfaction des membres du CTHT par le cabinet 
Hermès, dans le but de proposer des actions d’amélioration. 
 Participation du CTHT à un atelier (4 et 5 novembre 2010) organisé à 
Antananarivo, par le projet CAPDEV Océan indien, sur les thèmes suivants : la 
démarche stratégique dans une Organisation intermédiaire et le rôle des élus, 
l'information économique, la préparation d'un mandat. 
 Audit organisationnel (décembre 2010) effectué par le cabinet MDP sur le 
fonctionnement du CTHT. 
 Présentation par le Responsable Communication des activités menées au CTHT 
(dans le cadre de CAPDEV) au Chef de projet CAPDEV, et réflexion sur les actions à 
mener. 
 Atelier de construction d’équipe (team building) CAPDEV au mois de février 2010. 
Au mois de mars est prévu un séminaire stratégique devant déboucher sur le projet 
stratégique du CTHT. 
Enfin, au mois de mai 2011, sera organisée à Rouen une réunion « Business to Business » 
à laquelle participeront certains membres du CTHT : Scrimad, Raphael Flor, Getco – dans le 
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4.3. Renforcer le positionnement institutionnel du CTHT 
4.3.1. Assurer la planification et la réalisation des formations pour les cadres 
Comme cela a été expliqué au chapitre 4.1.2, un plan de formation (voir l’annexe 3) a été 
mis en œuvre pour l’année 2010 ; plus 90% des agents formés s’avèrent être des cadres. Un 
nouveau plan – à consolider en cours d’année en fonction des besoins, du budget et du 
projet CAPDEV - a été établi pour 2011 (voir l’annexe 4).  
4.3.2. Renforcer les capacités organisationnelles du personnel et du comité de 
gestion du CTHT 
4.3.2.1. Mise en place d’un Système de Management de la Qualité 
La mise en place d’un Système de Management de la Qualité au niveau de la Halle de 
Technologie et du Laboratoire doit permettre de répondre aux attentes de l’ensemble de la 
filière - du producteur au consommateur final, en passant pas les collecteurs, les 
exportateurs, les distributeurs et les importateurs. 
Au niveau de la Halle de Technologie, afin de garantir la sûreté sanitaire des produits, un 
Système HACCP – Analyse des dangers, points critiques pour leur maîtrise - tel que 
recommandé par le règlement CE 852/2004 relatif à l’hygiène alimentaire, a été élaboré : il 
est constitué d’un manuel HACCP et d’un ensemble de procédures décrivant les moyens de 
maîtrise associés. Cette démarche (HACCP) qui concerne en particulier les jus de fruits 
mérite d’être étendue à l’ensemble des produits fabriqués et/ou transformés au CTCP. Ce 
travail, faute de temps n’a pas pu être depuis le mois de septembre 2010. 
Au niveau du Laboratoire, il s’agissait de construire un Système Qualité qui lui permette 
d’obtenir à court terme un agrément national et d’atteindre les objectifs suivants : garantir 
la fiabilité des résultats, assurer la traçabilité, et respecter les délais d’analyses. Ce système a 
été évalué le 14 octobre 2010 par les auditeurs du ministère du commerce (Direction de la 
concurrence et de la protection des consommateurs). Les conclusions de l’audit sont très 
favorables puisque les auditeurs ont justement conclu dans leur rapport en date du 19 
novembre 2010 (en annexe 12) que : « compte tenu des résultats de l’évaluation et des 
mesures correctives avancées, le laboratoire du CTHT est chaleureusement proposé à 
l’agrément de ses activités dans le domaine des analyses physico-chimiques des produits 
d’origine végétale ».  
Depuis, plusieurs exportateurs ont reçu par courrier la demande suivante du ministère de 
l’agriculture : « toute demande de contrôle phytosanitaire doit être accompagnée d’un 
résultat d’analyse d’un laboratoire agréé tel que celui du CTHT ». Pour autant l’agrément du 
laboratoire du CTHT n’a pas été formellement émis sans que l’on comprenne bien les raisons 
d'un tel délai. 
La volonté d’augmenter progressivement le champ d’application du Système de 
Management de la Qualité à l’ensemble des activités du CTHT reste vraie et certaines 
procédures concernant par exemple les achats, la comptabilité, la gestion des ressources 
humaines ou encore la facturation ont été établies. Une attention particulière a notamment 
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été apportée à l’élaboration d’une procédure (voir annexe 13) décrivant les modalités 
relatives à la mise à disposition des équipements de la Halle de Technologie du CTCP. On y 
décrit les conditions d’accès, les obligations des deux parties, les locaux, équipements et 
processus proposés. Cette procédure doit encore être complétée concernant les coûts de 
mise à disposition. 
Il s’agit maintenant d’appliquer concrètement l’ensemble de ces procédures tout en 
poursuivant dans les six prochains mois ce travail de formalisation/fiabilisation de nos 
pratiques, essentiel pour optimiser notre organisation, améliorer notre visibilité et satisfaire 
nos clients. Un audit de la mise en œuvre et de l’efficacité du Système de Management de la 
Qualité pourrait être réalisé dans les six prochains mois afin d’envisager des axes 
d’amélioration. 
4.3.2.2. Renforcement des capacités en fonction des attentes des membres 
Au mois d’octobre 2010, dans le cadre du projet CAP/DEV, le cabinet Hermès a mené une 
enquête de satisfaction auprès des membres du CTHT dans le but de proposer des actions 
d’amélioration. L’enquête conclue que les membres sont globalement satisfaits par les 
prestations proposées et qu’ils « reconnaissent la qualité de service, les compétences et 
l’efficacité du CTHT ». Ils souhaiteraient néanmoins voir s’améliorer la disponibilité des 
techniciens/les délais d’intervention ainsi que la communication et aimeraient bénéficier en 
outre de prix plus favorables. 
Le CTHT compte identifier et mettre en œuvre au prochain semestre un certain nombre 
d’actions visant à renforcer/améliorer son système de communication, en particulier vis-à-
vis de ses membres. 
4.3.3. Contribuer à la formulation de la politique nationale du secteur horticole 
4.3.3.1. Politique nationale du secteur horticole 
Compte tenu de l’absence de politique nationale pour le secteur agricole depuis le début 
de la crise politique à Madagascar et donc d’interlocuteurs susceptibles d’être impliqués 
dans un tel exercice, nous n’avons pas pu faire avancer cette partie de notre programme de 
travail.  
Un début de réflexion a été engagée lors de la mission d’évaluation finale du programme 
de diversification horticole dans la région de Tamatave. 
Seule la filière litchi a fait l’objet d’une réflexion plus approfondie et ce dans la mesure où 
l’avenir de celle-ci semble compromis suite au renforcement des contrôles à l’arrivée en 
Europe et du pourcentage important de lots en dépassements de LMR soufre dans la pulpe 
(cf. 4.3.3.2.). 
  4.3.3.2. Appui à la mise en œuvre du plan d’actions Litchis 
Comme cela est détaillé au chapitre 4.2.4., tout début mars, le CTHT a fait parvenir au GEL 
un projet de plan d’actions (annexe 9). 
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4.3.4. Contribuer à la gestion des thématiques transversales 
Le travail initié durant le précédent semestre avec l’IRD et le LRI de Tananarive dans le 
cadre de l’étude intitulé : Conception d’un projet et élaboration d’un dossier pour le 
financement de crédits carbone (MDP ou VCS) : exemple de système agroforestier comme 
puits de carbone sur la côte Est de Madagascar a été poursuivi durant ce semestre.  
Un nouveau stage, intitulé « Empreinte carbone de quelques exploitations agricoles 
comprenant des systèmes agroforestiers sur la côte Est de Madagascar» a débuté en 
décembre 2010. Cette étude vise à apprécier la performance des systèmes agro-forestiers à 
base de giroflier en s’intéressant au bilan carbone global de ces systèmes. 
L’étude des systèmes agro-forestiers à base de giroflier (fonctionnement, rôle dans la 
sécurité alimentaire, influence sur la qualité des produits, etc.) est la thématique retenue 
pour le site de Madagascar dans le cadre de la réponse, actuellement en préparation, à 
l’appel à proposition du 10ème fond européen de développement - The African Component 
of the ACP Research Programme for Sustainable Development (EuropeAid/130-
741/D/ACT/ACP). Le titre du projet proposé est le suivant : Enhancing food security and well-
being of rural African households through improved synergy between food-crops and 
perennial agroforestry systems (InnovAFS) 
4.3.5. Contribuer à la révision des normes pour les produits horticoles et à 
l’organisation des marchés 
Le CTHT a remis début 2010 au Bureau des Normes Malgaches ses propositions de 
révision sur les normes concernant le girofle et le poivre. Malgré plusieurs relances auprès 
du BNM, nous n’avons pas obtenu d’information sur la sortie officielle des nouvelles versions 
de ces normes. 
4.3.6. Améliorer la communication entre les services concernés sur les bases de 
données relatives aux statistiques des filières 
Les activités ont été principalement focalisées durant ce semestre sur la filière litchi par la 
rédaction et la diffusion des informations techniques et commerciales de la campagne. Ce 
suivi initialement financé sur fonds Stabex (UE) a été pris en charge par les professionnels du 
secteur ce qui confirme son intérêt et sa pertinence.   
4.3.7. Contribuer à la réflexion sur la viabilité du Centre à long terme 
Cette réflexion a été abordée dans le cadre du projet CAP/DEV avec l’élaboration, 
toujours en cours au moment de l’établissement de ce rapport intermédiaire, d’un plan 
d’actions stratégique quinquennal en accord avec le positionnement institutionnel du 
Centre. 
4.3.7.1. Analyse des besoins techniques et humains après le 1
er
 janvier 2011 et 
ventilation des agents en fonction des postes identifiés 
Voir 4122. 
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4.3.7.2. Formation 
Le CTHT ambitionne de devenir une structure de formation technique intervenant au 
niveau national et régional avec comme public cible l’ensemble des acteurs des filières (du 
paysan à l’exportateur). 
Afin de rendre l’offre (très complète mais aussi très diversifiée) plus lisible aux yeux des 
bénéficiaires, le catalogue de formation a été remis à jour sur notre site: 
http://www.ctht.org/docs/formation_ctht.pdf 
Les fiches de formation (une 20 aine) répondent toutes au même standard (voir le 
modèle-exemple en annexe 14) et sont classées selon 6 grands thèmes : 
- transformation et conservation des produits 
- mise en conformité et qualité des produits 
- emballage des produits alimentaires 
- agronomie 
- apiculture 
- gestion financière 
Plusieurs formations appartenant au catalogue et/ou réalisées à façon ont pu être mises 
en œuvre ce dernier semestre. Elles sont listées dans le tableau ci-dessous. 
 
Thèmes de formation Durée (j) Formateur Lieu de la formation 
Nombre de 
bénéficiaires 
Fabriquer : feuille de manioc séché, Papaye 




CTCP Ivoloina 1 





Ilaka Est 13 
Techniques post récolte et de 




Fénérive Est 19 
Techniques post récolte et de 




Fénérive Est 7 





CTHT Bureau 60 
(en 4 sessions) 
Intégration des contraintes éthiques et 
environnementales dans les systèmes de 




CTHT Bureau 10 





Pépinières et Itinéraire technique sur 









Agronomie, qualité et mise en conformité de 
la baie rose 
5 Lala RALAIAVY 
 et Holisoa 
Ivoloina 42 









CTHT Bureau 10 
 
Pendant le même temps (1er septembre 2010 au 28 février 2011) de nombreuses autres 
formations ont été réalisées à la ferme pédagogique mise en place par le CTHT dans le cadre 
du projet Ambatovy. Rappelons que ce projet – dont la réalisation a été confiée au CTHT en 
2010 suite à un appel d’offre - contribue à assurer la reconversion des populations touchées 










Poulet de chair 2 6 RAZAFINDRAVOAVY John 143 
Poules pondeuses 2 10 RAZAFINDRAVOAVY John 201 
Porciculture 2 9 RANOROSON Meltin 169 
Canard gars 2 6 RALAIDOVY Lala 105 
Cuniculture 2 3 RAKOTOARIMANANIRINA Rodolphe 53 
Maraichage 2 5 RANOROSON Meltin 89 
Arboriculture fruitière 2 5 BESON Rico 102 
TOTAL - 44 - 862 
Il s’agit maintenant de continuer et même d’augmenter la mise en œuvre du catalogue de 
formation tout en l’étoffant par la proposition de nouveaux modules de formation. 
4.4. Contribuer à la visibilité des actions du Centre 
4.4.1. Planifier et favoriser la participation du Centre aux foires nationales et 
régionales 
Faute de budget, le CTHT n’a malheureusement pas pu participer à des foires, salons ou 
braderies locales tel que cela avait été prévu pour cette période. Cependant dans le but de 
valoriser les produits des filières locales, un « show room » a ouvert, tout à côté des bureaux 
du CTHT, début janvier 2011. Les produits paysans transformés par le CTCP ainsi que les 
produits des membres du CTHT qui le souhaitent y sont disponibles. 
De plus une douzaine de visites du CTCP, pour un total d’une centaine de visiteurs (écoles, 
tours opérateurs …) ont été réalisées au cours de ce semestre dans le but de communiquer 
autour des actions du Centre tout en le valorisant. 
4.4.2. Contribuer à l'élaboration des documents audio-visuels sur les réalisations du 
Centre 
Il avait été prévu de réaliser un DVD sur la « mise en application pratique de la méthode 
de multiplication du bananier dénommée PIF (prolifération issue de fragments) ». Le 
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tournage et le montage ont été réalisés (sur fonds propres du CTHT) ; malheureusement la 
masterisation et la duplication ne pourront pas être faites à moins d’identifier des 
financements complémentaires.  
La réalisation d’un DVD rom sur le traitement du litchi par soufrage en collaboration avec 
le PIP n’a pas été retenue par ce dernier ; par contre un accord de principe a été donné pour 
la réalisation d’un film témoignage sur la production de litchi en Global Gap, Bio et équitable 
mais la réalisation n’a pas encore démarré. 
Le CTHT réfléchit actuellement à l’identification de thèmes pouvant faire l’objet de 
nouveaux DVD. Il pourrait être intéressant, à condition que notre budget le permette, de 
valoriser sur ce type de support les activités de transformation de produits du CTCP.  
4.4.3. Concevoir et assurer l’élaboration des études de cas illustrant les réalisations 
sur demandes de la DCEM 
A la demande de la délégation une étude de cas visant à illustrer les programmes d’appui 
dans le secteur du développement rural a été réalisée. 
Le thème proposé pour illustrer le programme de diversification horticole dans la région 
de Tamatave a été : le développement de nouvelles filières de production et l’appui à la 
transformation : exemple du Noni (Morinda citrifolia).  
Le choix de ce thème repose sur les critères suivants : 
• cette plante existait à Madagascar à l’état sauvage, 
• cette plante est bien acclimatée aux conditions agro-climatiques de la côte Est,   
• l’itinéraire technique pour sa culture est relativement simple et adapté au 
calendrier cultural de la côte Est, 
• les fruits ne sont pas volés, 
• la valorisation des fruits nécessite un procédé de transformation long et délicat, 
• la demande pour le produit fini est forte et connaît une croissance importante 
5. Modalités de mise en œuvre 
En octobre 2010 le CIRAD a été informé par la délégation de l’Union Européenne à 
Madagascar que compte tenu de l’annulation de la subvention « banane 2008 » suite au 
contexte politique malgache, le nombre de jour d’expertise de l’Expert principal devait être 
révisée.  
Par conséquent, un avenant a été proposé avec une réduction de 75 jours d’expertise et 
un maintien de la date de fin de contrat au 30 septembre 2011. 
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6. Planification des activités (pour la période du 1
er
 mars au 30 septembre 2011) 
Actions mars-11 avr-11 mai-11 juin-11 juil-11 août-11 sept-11 
A.1. Gérer les programmes financés par l'UE             
A.1.1. Assurer la 
clôture des projets 
Participer à la mission 




Valider et diffuser les 
rapports techniques et 
financiers             
A.1.2. Superviser la 
préparation des 
documents relatifs aux 
nouveaux contrats de 
subvention 
Construction du projet 
Europaid sur les 
Systèmes Agro 
Forestiers 
Finalisation / dépôt du 
projet Europaid sur les 
Systèmes Agro Forestiers 
        
  
A.2. et A3 - Préciser et renforcer le positionnement institutionnel du CTHT/CTCP pour garantir sa pérennité 
A.2.1.  Assurer la mise 
en relation du CTCP 
avec les centres 
régionaux 
  
Poursuite du partenariat 
dans le cadre du projet 
Qualireg (encadrement de 
stagiaires dans le cadre de 
la mise en place d'IG) 
Poursuite du partenariat 
dans le cadre du projet 
Qualireg (encadrement de 
stagiaires dans le cadre 
de la mise en place d'IG) 
Poursuite du partenariat 
dans le cadre du projet 
Qualireg (encadrement de 
stagiaires dans le cadre 
de la mise en place d'IG) 
Poursuite du partenariat 
dans le cadre du projet 
Qualireg (encadrement 
de stagiaires dans le 
cadre de la mise en 
place d'IG) 
Poursuite du 
partenariat dans le 
cadre du projet 
Qualireg 
(encadrement de 
stagiaires dans le 
cadre de la mise en 
place d'IG) 
Poursuite du 
partenariat dans le 
cadre du projet 
Qualireg 
(encadrement de 
stagiaires dans le 
cadre de la mise en 
place d'IG) 
A.2.2. Définir les 
modalités de gestion du 
CTHT et les conditions 
de partenariat 
  
Finalisation de la 
procédure de mise à 
disposition des 
équipements 
Etablissement d'un contrat 
de partenariat recherche 
avec le Cirad 
Etablissement d'un 
contrat de partenariat 





dans le cadre de la mise 




Mise en place d'une 
convention avec le 
pôle agroalimentaire 
de La Réunion 




nationaux pour la 
diffusion 
des produits nouveaux 
Recherche de partenaires 
nationaux pour la diffusion 
des produits nouveaux 
Recherche de partenaires 
nationaux pour la diffusion 
des produits nouveaux 
Recherche de partenaires 
nationaux pour la diffusion 
des produits nouveaux 
Recherche de 
partenaires 
nationaux pour la 
diffusion 
des produits nouveaux 
Recherche de 
partenaires 






nationaux pour la 
diffusion 
des produits nouveaux 
A.2.3. Assister le 
Centre dans ses 
relations avec les 
partenaires techniques 
et financiers 
Assister le GEL dans ses 
relations avec le PIP 
(notamment 
établissement du Guide 
SAC) 
Assister le GEL dans ses 
relations avec le PIP 
(notamment établissement 
du Guide SAC) 
Assister le GEL dans ses 
relations avec le PIP 
(notamment établissement 
du Guide SAC) 
Assister le GEL dans ses 
relations avec le PIP 
(notamment 
établissement du Guide 
SAC) 
Assister le GEL dans 
ses relations avec le PIP 
(notamment 
établissement du Guide 
SAC) 
Assister le GEL dans 




Assister le GEL dans 





Collaborer avec ls 
importateurs sur la mise en 
œuvre d'un plan d'actions 
destiné à améliorer la 
conservation du litchi (dont 
soufrage) 
Collaborer avec ls 
importateurs sur la mise 
en œuvre d'un plan 
d'actions destiné à 
améliorer la conservation 
du litchi (dont soufrage) 
Collaborer avec ls 
importateurs sur la mise 
en œuvre d'un plan 
d'actions destiné à 
améliorer la conservation 
du litchi (dont soufrage) 
Collaborer avec ls 
importateurs sur la mise 
en œuvre d'un plan 
d'actions destiné à 
améliorer la 
conservation du litchi 
(dont soufrage) 
Collaborer avec les 
importateurs sur la 
mise en œuvre d'un 
plan d'actions destiné 
à améliorer la 
conservation du litchi 
(dont soufrage) 
Collaborer avec les 
importateurs sur la 
mise en œuvre d'un 
plan d'actions destiné 
à améliorer la 
conservation du litchi 
(dont soufrage) 
Suivi des activités des 
programmes "centre de 
formation agricole"  
Suivi des activités des 
programmes "centre de 
formation agricole"  
Suivi des activités des 
programmes "centre de 
formation agricole"  
Suivi des activités des 
programmes "centre de 
formation agricole"  
Suivi des activités des 
programmes "centre de 
formation agricole"  
Suivi des activités des 
programmes "centre 
de formation agricole"  
Suivi des activités des 
programmes "centre 
de formation agricole"  
 
 

























Suivi mise en œuvre 
du partenariat 
CAP/DEV 
A.3.1. Assurer la 
planification et la 
réalisation des 
formations pour les 
cadres  
Mise en œuvre et 
consolidation du plan de 
formation 2011 
Mise en œuvre et 
consolidation du plan de 
formation 2011 
Mise en œuvre et 
consolidation du plan de 
formation 2011 
Mise en œuvre et 
consolidation du plan de 
formation 2011 
Mise en œuvre et 
consolidation du plan de 
formation 2011 
Mise en œuvre et 
consolidation du plan 
de formation 2011 
Mise en œuvre et 
consolidation du plan 
de formation 2011 
A.3.2. Renforcer les 
capacités 
organisationnelles du 
personnel et du comité 
de gestion du CTHT 
    
Réalisation d'un audit du 
SMQ du CTHT 
Consolidation du SMQ et 
augmentation du champ 
d'application       
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Appuyer le comité de 
gestion dans la mise en 
œuvre d'un plan d'actions 
visant à perenniser le 
Centre 
Appuyer le comité de 
gestion dans la mise en 
œuvre d'un plan d'actions 
visant à perenniser le 
Centre       
A.3.3. Contribuer à la 
formulation de la 
politique nationale du 
secteur horticole 
  
Appui à la mise en œuvre 
des plans d'actions litchis 
définis avec le GEL, les 
importateurs et le ministère 
Appui à la mise en œuvre 
des plans d'actions litchis 
définis avec le GEL, les 
importateurs et le 
ministère 
Appui à la mise en œuvre 
des plans d'actions litchis 
définis avec le GEL, les 
importateurs et le 
ministère 
Appui à la mise en 
œuvre des plans 
d'actions litchis définis 
avec le GEL, les 
importateurs et le 
ministère 
Appui à la mise en 
œuvre des plans 
d'actions litchis définis 
avec le GEL, les 
importateurs et le 
ministère 
Appui à la mise en 
œuvre des plans 
d'actions litchis définis 
avec le GEL, les 
importateurs et le 
ministère 
A.3.4. Contribuer à la 
gestion des 
thématiques 
transversales Poursuite des travaux 
avec l'IRD et le LRI sur la 
création de puits de 
carbone en passant aux 
stades de l'exploitation et 
du terroir 
Poursuite des travaux avec 
l'IRD et le LRI sur la 
création de puits de 
carbone en passant aux 
stades de l'exploitation et 
du terroir 
Poursuite des travaux 
avec l'IRD et le LRI sur la 
création de puits de 
carbone en passant aux 
stades de l'exploitation et 
du terroir 
Poursuite des travaux 
avec l'IRD et le LRI sur la 
création de puits de 
carbone en passant aux 
stades de l'exploitation et 
du terroir 
Poursuite des travaux 
avec l'IRD et le LRI sur 
la création de puits de 
carbone en passant aux 
stades de l'exploitation 
et du terroir 
Poursuite des travaux 
avec l'IRD et le LRI 
sur la création de 
puits de carbone en 
passant aux stades 
de l'exploitation et du 
terroir   
A.3.5. Contribuer à la 
révision des normes 
pour les produits 
horticoles 
              
A.3.6. Améliorer la 
communication entre 
les services concernés 
sur les bases de 
données relatives aux 
statistiques des filières 
              
A.3.7. Contribuer à la 
réflexion sur la viabilité 
du centre 
Finalisation du projet 
stratégique à 5 ans 
Mise en œuvre du projet 
stratégique à 5 ans 
Mise en œuvre du projet 
stratégique à 5 ans 
Mise en œuvre du projet 
stratégique à 5 ans 
Mise en œuvre du projet 
stratégique à 5 ans 
Mise en œuvre du 
projet stratégique à 5 
ans 
Mise en œuvre du 
projet stratégique à 5 
ans 
A.4. Contribuer à la visibilité des actions du Centre 
Rapport narratif intermédiaire  CIRAD (01/09/10 au 28/02/11)                    Page 37 sur 39 
 
A.4.1. Etablir une 
stratégie de 
communication en 
priorisant la diffusion 
des informations     
Amélioration et 
structuration du site web 
en vue d'une meilleur 
lisibilité des produits et 
services offerts 
Amélioration et 
structuration du site web 
en vue d'une meilleur 
lisibilité des produits et 
services offerts 
Amélioration et 
structuration du site web 
en vue d'une meilleur 
lisibilité des produits et 
services offerts     
A.4.2. Planifier et 
favoriser la participation 
du Centre aux foires 
nationales et régionales 
  
Participation aux braderies 
locales pour faire connaitre 
les produits au grand public     
Participation aux 
braderies locales pour 
faire connaitre les 
produits au grand public     
A.4.3. Contribuer à 
l'élaboration des 
documents audio-
visuels sur les 
réalisations du Centre 
        
 Réalisation d’un film 
témoignage sur la 
production de litchi en 
Global Gap, Bio et 
équitable 
 Réalisation d’un film 
témoignage sur la 
production de litchi en 
Global Gap, Bio et 
équitable 
 Réalisation d’un film 
témoignage sur la 
production de litchi en 
Global Gap, Bio et 
équitable 
A.4.4. Concevoir et 
assurer l’élaboration 
des études de cas 
illustrant les 
réalisations, sur 
demandes de la DCEM. 
          
Illustration, par une 
étude de cas, de la 
prise de conscience 
par les acteurs de 
l'importance de la 
qualité des produits 
Illustration, par une 
étude de cas, de la 
prise de conscience 
par les acteurs de 
l'importance de la 
qualité des produits 
 








Localité: Tamatave - Madagascar 
 
Date à laquelle le rapport était dû : 1 avril 2011 
 









Annexe 1 : Suivi des indicateurs période du 01/09/10 au 28/02/11 
Annexe 2 : SA Lessons learned record – CTHT – CARE 
Annexe 3 : Suivi des plans de formation 
Annexe 4 : Tableau de planification des formations 2011 
Annexe 5 : Organigramme révisé du CTHT 
Annexe 6 : Articles sur la friture sous vide 
Annexe 7 : Résumé de la mission de valorisation des produits – Qualireg – Novembre 2010 
Annexe 8 : Propositions de thèmes de stage dans le cadre du projet Qualireg 
Annexe 9 : Projet de plan d’actions entre le GEL et le CTHT  
Annexe 10 : Plan d’actions GEL – Importateurs de litchis – option soufrage 
Annexe 11 : Fiche post – mission PIP – Schiffer 
Annexe 12 : Rapport d’évaluation pour l’agrément du laboratoire du CTHT 
Annexe 13 : (Draft) Procédure de mise à disposition des équipements 
Annexe 14 : Exemple de fiche type de formation 
